Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01 июля 2016 года № __

Ежеквартальный отчет

Администрации Волошовского сельского поселения

Лужского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий ("дорожной карты")

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" в 2016 году

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории Волошовского сельского поселения на 2016 год»
	

	1.
	Вывоз ТБО дер.Сяберо
	

	1.1.
	Подготовка проектно- сметной документации


	II-IV квартал 2016 года
	Администрация Волошовского сельского поселения 
	Утверждение проектно-сметной документации
	

	1.2.
	Определение подрядной организации. 
	Не позднее 1 месяца со дня подписания соглашения
	 Администрация Волошовского сельского поселения 
	Заключение муниципального контракта
	

	1.3.
	Проведение работ
	II – IV квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиком
	

	2.
	Бурение скважины в дер.Сяберо
	

	1.1.
	Подготовка проектно- сметной документации


	II квартал 2016 года
	Администрация Волошовского  сельского поселения 
	Утверждение проектно-сметной документации
	

	1.2.
	Определение подрядной организации. Заключение муниципального контракта
	Не позднее 1 месяца со дня подписания соглашения
	 Администрация Волошовского сельского поселения 
	Заключение муниципального контракта
	

	1.3.
	Проведение работ
	II – III квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиком
	

	3.
	Замена уличного освещения на энергосберегающие лампы дер. Олешно 
	

	1.1.
	Подготовка проектно- сметной документации


	II квартал 2016 года
	Администрация Волошовского сельского поселения 
	Утверждение проектно-сметной документации
	

	1.2.
	Определение подрядной организации. Заключение муниципального контракта
	Не позднее 1 месяца со дня подписания соглашения
	 Администрация Волошовского сельского поселения 
	Заключение муниципального контракта
	

	1.3.
	Проведение работ
	II – III квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Установка энергосберегающих светильников в дер. Олешно Улучшение качества уличного освещения и энергосбережение
	

	4.
	Замена уличного освещения на энергосберегающие лампы дер.Белая горка 
	

	1.1.
	Подготовка проектно- сметной документации


	II квартал 2016 года
	Администрация Волошовского сельского поселения 
	Утверждение проектно-сметной документации
	

	1.2.
	Определение подрядной организации. Заключение муниципального контракта
	Не позднее 1 месяца со дня подписания соглашения
	 Администрация Волошовского сельского поселения 
	Заключение муниципального контракта
	

	1.3.
	Проведение работ
	II – III квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Установка энергосберегающих светильников в дер. Белая Горка.

Улучшение качества уличного освещения и энергосбережение
	

	5.
	Вывоз ТБО дер.Вердуга 
	

	1.1.
	Подготовка проектно- сметной документации


	II-IV квартал 2016 года
	Администрация Волошовского сельского поселения 
	Утверждение проектно-сметной документации
	

	1.2.
	Определение подрядной организации. Заключение муниципального контракта
	Не позднее 1 месяца со дня подписания соглашения
	 Администрация Волошовского сельского поселения 
	Заключение муниципального контракта
	

	1.3.
	Проведение работ
	II – IV квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиком
	

	6.
	Замена уличного освещения на энергосберегающие лампы дер.Бередниково
	

	1.1.
	Подготовка проектно- сметной документации


	II квартал 2016 года
	Администрация Волошовского сельского поселения 
	Утверждение проектно-сметной документации
	

	1.2.
	Определение подрядной организации. Заключение муниципального контракта
	Не позднее 1 месяца со дня подписания соглашения
	 Администрация Волошовского сельского поселения области
	Заключение муниципального контракта
	

	1.3.
	Проведение работ
	II – III квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Установка энергосберегающих светильников в дер. Бередниково.

 Улучшение качества уличного освещения и энергосбережение
	

	7.
	Замена уличного освещения на энергосберегающие лампы дер.Затрубичье
	

	1.1.
	Подготовка проектно- сметной документации


	II квартал 2016 года
	Администрация Волошовского сельского поселения 
	Утверждение проектно-сметной документации
	

	1.2.
	Определение подрядной организации. Заключение муниципального контракта
	Не позднее 1 месяца со дня подписания соглашения
	 Администрация Волошовского сельского поселения области
	Заключение муниципального контракта
	

	1.3.
	Проведение работ
	II – III квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Установка энергосберегающих светильников в дер.ЗатрубичьеУлучшение качества уличного освещения и энергосбережение
	

	8.
	Замена уличного освещения на энергосберегающие лампы дер.Большие Сабицы
	

	1.1.
	Подготовка проектно- сметной документации


	II квартал 2016 года
	Администрация Волошовского сельского поселения 
	Утверждение проектно-сметной документации
	

	1.2.
	Определение подрядной организации. Заключение муниципального контракта
	Не позднее 1 месяца со дня подписания соглашения
	 Администрация Волошовского сельского поселения области
	Заключение муниципального контракта
	

	1.3.
	Проведение работ
	II – III квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Установка энергосберегающих светильников в дер.Большие Сабицы. Улучшение качества уличного освещения и энергосбережение
	

	9.
	Замена уличного освещения на энергосберегающие лампы дер.Островно
	

	1.1.
	Подготовка проектно- сметной документации


	II квартал 2016 года
	Администрация Волошовского сельского поселения 
	Утверждение проектно-сметной документации
	

	1.2.
	Определение подрядной организации. Заключение муниципального контракта
	Не позднее 1 месяца со дня подписания соглашения
	 Администрация Волошовского сельского поселения области
	Заключение муниципального контракта
	

	1.3.
	Проведение работ
	II – III квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Установка энергосберегающих светильников в дер.Островно. Улучшение качества уличного освещения и энергосбережение
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы 
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	III квартал 2016 года
	Администрация Волошовского сельского поселения 
	Акт приемки выполненных работ. Выполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом
	Администрация Волошовского сельского поселения 
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению 
	

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Волошовского сельского поселения 
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	


Глава администрации

__________         /Н.В. Дюба/

МП

